



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA GENERAL GT TALENTO HUMANO  
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															
<b>PROCESO :</b>		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO/PERMANENCIA Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO/SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															
<b>TEMA:</b>		TALENTO HUMANO															
<b>RESPONSABLE:</b>		SECRETARIO GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO				<b>FICHA:</b>	10.1										
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO															
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLA DE ACCION 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
4	Modulos de SIGEP implementados	10%	Tener 3 módulos implementados (Nómina, Manual de Funciones, Directorio Institucional) a 22 de diciembre de 2015	3		Número	Módulos implementados	0	0	2	0	0%	100%	3	100%	10%	
			Presentar 1 informe en los meses de junio, septiembre y diciembre sobre la actualización del módulo Hojas de Vida en el SIGEP	3		Número	Informes	0	0	1	0	0%	100%	3			
5	Estudio Viabilidad Rutas SIC, entregado.	20%	Efectuar un estudio técnico y financiero de la viabilidad de la implementación de rutas para los servidores de la SIC - Entregar a Secretaria General con copia a la OAP.	02/05/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	0%	20%	0%	50%	100%	100%	20%	
6	Plan capacitación ejecutado	5%	Cumplir con la ejecución del Plan de Capacitación en la Vigencia 2015.	02/01/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	95%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	5%	
7	Plan de bienestar ejecutado	5%	Cumplir con la ejecución del Plan de Bienestar en la vigencia 2015.	02/01/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	0%	100%	100%	100%	91%	91%	5%	
8	Plan SYSO ejecutado	5%	Cumplir con la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	02/01/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	
		<b>100%</b>											<b>98,8%</b>	<b>99,5%</b>			