

		PROGRAMACIÓN ANUAL									
MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
PROCESO :		CONTRATACIÓN									
TEMA:		CONTRATACIÓN									
RESPONSABLE:		SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN				FICHA:	10.5				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR									
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA									
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1	Manual de Contratación aprobado	15%	Elaborar el borrador de Manual de Contratación	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	
			Ajustar el Manual de Contratación	07/01/2014	08/01/2014						
			Enviar el manual a la OAP para su aprobación	08/01/2014	08/01/2014						
			Aprobar el manual	08/01/2014	08/01/2014						
2	Manual de Supervisión aprobado	15%	Elaborar el borrador de Manual de Supervisión	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	
			Ajustar el Manual de Supervisión	07/01/2014	16/01/2014						
			Enviar el manual a la OAP para su aprobación	17/01/2014	17/01/2014						
			Aprobar el manual	17/01/2014	20/01/2014						
3	Formatos de Grupo de Contratación, modificados	5%	Revisar los actuales Formatos	10/02/2014	14/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N/A	
			Ajustar los Formatos	17/02/2014	14/03/2014						
			Enviar los formatos a la OAP para su aprobación	17/03/2014	17/03/2014						
			Aprobar los formatos	18/03/2014	30/04/2014						
4	Formatos de Grupo de Contratación, creados	5%	Elaborar el borrador de Nuevo Formato	03/02/2014	07/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N/A	
			Ajustar el Nuevo Formato	10/02/2014	21/02/2014						
			Enviar el formato a la OAP para su aprobación	24/02/2014	24/02/2014						
			Aprobar el formato	25/02/2014	30/04/2014						
5	Capacitaciones, realizadas	25%	Realizar diez capacitaciones con temas relacionados con Contratación Estatal	14		Número	Capacitaciones	N.A	N.A	N.A	
6	Cartillas didácticas de Contratación, impresas y/o publicadas en la Intranet	15%	Elaborar el borrador de Cartillas Didácticas de Contratación	03/03/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	
			Ajustar las Cartillas Didácticas de Contratación	02/05/2014	30/05/2014						
			Publicar las cartillas Didácticas de Contratación	04/06/2014	31/07/2014						
C	4 Casas del consumidor fase 2 en operación		Definir las ciudades en que operarán las casas	05/01/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	
			Elaboración y envío de estudios previos al Grupo de Contratación	01/05/2014	30/06/2014						
			Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014						
			Poner en operación las casas	01/10/2014	31/12/2014						
	Sistema de trámites Red Nacional de Protección al Consumidor fase II, en funcionamiento			Definir alcance del proyecto	02/01/2014	03/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	Implementar y mantener un sistema de rad icación y/o de enlace al sistema de la SIC y mesa de ayuda en asuntos de tecnología e información a		
				Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	06/01/2014	09/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
				Elaborar estudios previos	10/01/2014	14/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
				Solicitar la contratación	15/01/2014	17/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
				Desarrollar el proceso contractual	20/01/2014	24/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
				Poner en funcionamiento el sistema	28/01/2014	31/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			

DEPENDENCIA RESPONSABLE
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN
RED
RED
CONTRATOS
RED
RED - OTI
RED
OTI
RED
CONTRATOS
RED - OTI

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIA RESPONSABLE									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos										
Desarrollo de todas las actividades contractuales de la SI	Plataforma de la Red Fase II, Fortalecida		Definir alcance del proyecto	03/03/2014	10/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia	consumidores y miembros de la Red / Implementar aplicación para dispositivos móviles que faciliten los trámites de la red y la participación ciudadana	\$ 1.132.000.000,00	RED - OTI									
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	11/03/2014	31/03/2014						RED									
			Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014						OTI									
			Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014						RED									
			Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	05/08/2014						CONTRATOS									
			Realizar las mejoras a la plataforma de la red	06/08/2014	31/12/2014						RED - OTI									
	Aplicación móvil de la Red Nacional de Protección al Consumidor en funcionamiento		Definir alcance del proyecto	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma				9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar, mantener y dotar el laboratorio de volumen para actividades metrológicas de apoyo	\$ 100.000.000,00	RED - OTI						
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	06/01/2014	09/01/2014									RED						
			Elaborar estudios previos	10/01/2014	14/01/2014									OTI						
			Solicitar la contratación	15/01/2014	20/01/2014									RED						
			Desarrollar el proceso contractual	21/01/2014	24/01/2014									CONTRATOS						
			Poner en funcionamiento el aplicativo	28/01/2014	31/12/2014									RED - OTI						
	Laboratorio de calibración de masa, instalado		Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar, mantener y dotar el laboratorio de volumen para actividades metrológicas de apoyo	\$ 100.000.000,00				REGLAMENTOS						
			Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014									CONTRATOS						
			Equipos adquiridos	01/09/2014	31/10/2014									REGLAMENTOS - CONTRATOS						
	Laboratorio de calibración de volumen, instalado		Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma							9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar, mantener y dotar el laboratorio de volumen para actividades metrológicas de apoyo	\$ 100.000.000,00	REGLAMENTOS - ADMINISTRATIVA			
			Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	03/02/2014	30/06/2014												REGLAMENTOS			
			Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014												CONTRATOS			
	Fase II Sistema de Propiedad Industrial, ejecutado		Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				7. Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad en los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional	Fase II Sistema de Propiedad Industrial	\$ 992.031.873,00				REGLAMENTOS - CONTRATOS			
			Elaborar y entregar estudios previos	01/01/2014	01/10/2014												OTI			
			Solicitar la contratación	01/10/2014	13/01/2014												OTI			
			Desarrollar el proceso de contratación (DIRECTA)	14/01/2014	24/01/2014												CONTRATOS			
	Programa de documentos vitales o esenciales asociados al plan de riesgo operativo de la Entidad en caso de emergencia, elaborado e implementado		Iniciar el desarrollo del proyecto	27/01/2013	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma										8. Fortalecimiento y modernización del sistema de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional	Mejorar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano de la entidad.	\$ 99.998.400,00	OTI
			Entregar estudios previos al Grupo de Contratación	01/01/2014	28/03/2014															CENTRO DOCUMENTAL
			Desarrollar el proceso contractual	01/04/2014	15/09/2014			CONTRATOS												
	Expedientes de diferentes dependencias complementados		Elaborar e implementar el programa de documentos vitales o esenciales	16/09/2014	30/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	8. Fortalecimiento y modernización del sistema de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional	Mejorar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano de la entidad.	\$ 99.998.400,00										CENTRO DOCUMENTAL
			Entregar estudios previos al Grupo de Contratación	01/01/2014	28/03/2014															CENTRO DOCUMENTAL
			Desarrollar el proceso contractual	01/04/2014	30/08/2014									CONTRATOS						
	Estudio de implementación de programas de autorregulación vinculante, publicado		Realizar la complementación de expedientes de diferentes dependencias, que incluye: la organización, digitalización e indexación y el inventario documental de archivos de gestión	01/09/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma							3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Realizar estudios en materia de protección de datos personale	33.000.000				CENTRO DOCUMENTAL
			Elaborar y entregar estudios previos y documentos requeridos para la contratación del tercero que hará el estudio	02/02/2014	28/02/2014															DATOS PERSONALES
			Desarrollar el proceso de contratación	03/03/2014	30/05/2014						CONTRATOS									
			Presentar y entregar el estudio al Delegado para la Protección de Datos Personales	15/08/2014	29/08/2014						DATOS PERSONALES									
			Publicar el estudio	01/09/2014	12/09/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma						DATOS PERSONALES							

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIA RESPONSABLE	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos		
7	Laboratorio forense implementado y adecuado (Dotación tecnológica)	20%	Realizar reunión Delegatura, OTI y Secretaria General para definir detalles de la dotación del Laboratorio	02/01/2014	15/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,8	\$ 800.000.000	COMPETENCIA - OTI - SECRETARÍA	
			Enviar estudios previos al grupo de contratación	03/02/2014	30/04/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				COMPETENCIA - OTI	
			Desarrollar el proceso contractual	02/05/2014	15/07/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS	
			Dotar tecnológicamente el laboratorio forense	16/07/2014	28/11/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	11. Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional	4,1	\$ 180.000.000	COMPETENCIA - OTI	
			Convergencia a normas NIIF de las cámaras de comercio verificada	Entregar estudios previos a contratos	02/01/2014	31/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,1	\$ 35.000.000	CAMARAS - OTI
				Desarrollo del proceso contractual	03/02/2014	30/04/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
				Definir y adaptar la taxinomia de los reportes según normas NIIF	01/05/2014	31/08/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CAMARAS
				Informar a las cámaras de comercio sobre la nueva forma de reporte (grupo I Cali y Bogotá)	01/10/2014	31/10/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CAMARAS
				Realizar informe de visita a la Cámara de Comercio de Cali	01/10/2014	31/10/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CAMARAS
				Realizar informe de visita a la Cámara de Comercio de Bogotá	01/10/2014	31/10/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CAMARAS
			Sala de monitoreo de medios, implementada	Presentar a la dirección de cámaras de comercio y a la OAP un informe de acompañamiento en la revisión de la convergencia	01/09/2014	19/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,17	\$ 150.000.000	CAMARAS
				Definir alcance del proyecto	02/01/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
	Elaborar estudios previos	01/03/2014		30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI					
	Solicitar la contratación	01/04/2014		05/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI					
	Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida	Desarrollar el proceso contractual	06/04/2014	06/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.11, 6.1	\$ 5.579.075.612	CONTRATOS		
		Poner en funcionamiento el sistema	07/07/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Definir alcance del proyecto	01/01/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS		
	Salas de audiencia implementadas	Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	15/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,6	\$ 600.000.000	OTI		
		Poner en funcionamiento el sistema	16/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Definir alcance del proyecto	01/01/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI		
		Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	05/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS		
	Poner en funcionamiento el sistema	06/08/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI						

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIA RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
	Sistema de trámites SIC fase II, en funcionamiento		Definir alcance del proyecto	02/01/2014	06/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2.5	\$ 600.000.000	OTI
Elaborar estudios previos			10/01/2014	14/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Solicitar la contratación			15/01/2014	17/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Desarrollar el proceso contractual			20/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	CONTRATOS				
Poner en funcionamiento el sistema			28/01/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
	Expedientes digitalizados		Definir alcance del proyecto	02/01/2014	15/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	5.1	\$ 996.015.936	OTI
Elaborar estudios previos			16/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Solicitar la contratación			01/04/2014	04/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Desarrollar el proceso contractual			05/04/2014	15/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	CONTRATOS				
Digitalizar los expedientes			16/07/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
	Procedimiento para mantener la continuidad del negocio, realizado		Elaborar estudios previos	01/05/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	4.1	\$ 100.000.000	OTI
Solicitar la contratación			01/06/2014	05/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Desarrollar el proceso contractual			07/06/2014	15/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	CONTRATOS				
Digitalizar los expedientes			19/08/2014	19/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
	Segunda unidad móvil en funcionamiento		Elaboración y envío de estudios previos al Grupo de Contratación	28/03/2014	12/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia	Adecuación y operación de las unidades móviles para apoyar las actividades de la red	\$ 945.000.000,00	RED
Desarrollo del proceso contractual			13/05/2014	11/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	CONTRATOS				
Poner en operación la segunda unidad móvil			12/08/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	RED				
	Banco de proyectos para apoyar las actividades de los miembros de la red a nivel nacional en operación		Definir alcance del proyecto	01/04/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia	Realizar acciones de acompañamiento y apoyo a los miembros de la Red que elaboren programas y/o proyectos en pro de los	\$ 25.000.000,00	RED
Elaborar estudios previos			01/05/2015	15/06/2014	RED						
Desarrollar el proceso contractual			16/06/2014	31/07/2014	CONTRATOS						
Puesta en marcha del banco de proyectos			01/08/2014	31/12/2014	RED						
	Sistema de Supervisión Inteligente basado en riegos integrado al RNBD- Fase II, en producción		Enviar requerimientos técnicos y funcionales a la OTI	03/02/2014	15/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Implementar el registro nacional de base de datos	233.099.996	DATOS PERSONALES
Radical estudios previos en el Grupo de Contratos			03/03/2014	14/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	OTI				
Desarrollar el proceso contractual			17/03/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	CONTRATOS				
Puesta en producción del Sistema de Supervisión Inteligente basado en riegos integrado al RNBD			02/06/2014	30/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	300.000.000				DATOS PERSONALES - OTI
		100%									