

		PROGRAMACIÓN ANUAL								
MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA								
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA			FICHA:		11			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO								
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA								
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
1	Laboratorio forense implementado y adecuado (Dotación tecnológica)	6%	Realizar reunión Delegatura, OTI y Secretaria General para definir detalles de la dotación del Laboratorio	02/01/2014	15/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,8	\$ 800.000.000
			Enviar estudios previos al grupo de contratación	03/02/2014	30/04/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Desarrollar el proceso contractual	02/05/2014	15/07/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Dotar tecnológicamente el laboratorio forense	16/07/2014	30/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
2	Convergencia a normas NIIF de las cámaras de comercio verificada	5%	Entregar estudios previos a contratos	02/01/2014	31/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,1	\$ 35.000.000
			Desarrollo del proceso contractual	03/02/2014	30/04/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Definir y adaptar la taxinomia de los reportes según normas NIIF	01/05/2014	31/08/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Informar a las cámaras de comercio sobre la nueva forma de reporte (grupo I Cali y Bogotá)	01/10/2014	19/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar informe de visita a la Cámara de Comercio de Cali	01/10/2014	31/10/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar informe de visita a la Cámara de Comercio de Bogotá	01/10/2014	31/10/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Presentar a la dirección de cámaras de comercio y a la OAP un informe de acompañamiento en la revisión de la convergencia	01/09/2014	19/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
3	Sistema de información de certificados de conformidad SICERCO, implementado	4%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,3	\$ 150.000.000
			Revisar jurídicamente la propuesta de e acto administrativo de carácter general y enviarla a la Delegatura	01/05/2014	31/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Expedir el acto administrativo de carácter general	01/06/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Actualizar y enviar a la OAP la actualización de los procedimientos del SIGI involucrados con el producto	03/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Capacitar a los agentes de call center y mesa de ayuda	01/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Divulgar la obligatoriedad de registro en el sistema	01/09/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
4	Sistema de trámites Red Nacional de Protección al Consumidor fase II en	5%	Definir alcance del proyecto	02/01/2014	03/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de	3,1	
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	06/01/2014	09/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Elaborar estudios previos	10/01/2014	14/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma			

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
COMPETENCIA - OTI - SECRETARÍA
COMPETENCIA - OTI
CONTRATOS
COMPETENCIA - OTI
CAMARAS - OTI
CONTRATOS
CAMARAS
CAMARAS
CAMARAS
CAMARAS
OTI
REGLAMENTOS
JURÍDICA
JURÍDICA
REGLAMENTOS
REGLAMENTOS - OSCAE - OTI
REGLAMENTOS
RED - OTI
RED
OTI

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
7	Protección al Consumidor Fase II, en funcionamiento	5%	Solicitar la contratación	15/01/2014	17/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	Protección al Consumidor en Colombia	3,1	\$ 1.132.000.000	RED
			Desarrollar el proceso contractual	20/01/2014	24/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
			Poner en funcionamiento el sistema	28/01/2014	31/12/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma				RED - OTI
5	Plataforma de la Red Fase II, Fortalecida	5%	Definir alcance del proyecto	03/03/2014	10/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia	3,1	\$ 1.132.000.000	RED - OTI
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	11/03/2014	31/03/2014						RED
			Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014						OTI
			Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014						RED
			Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	05/08/2014						CONTRATOS
			Realizar las mejoras a la plataforma de la red	06/08/2014	31/12/2014						RED - OTI
6	Aplicación móvil de la Red Nacional de Protección al Consumidor en funcionamiento	5%	Definir alcance del proyecto	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	13. Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia	3.1	\$ 1.132.000.000	RED - OTI
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	06/01/2014	09/01/2014						RED
			Elaborar estudios previos	10/01/2014	14/01/2014						OTI
			Solicitar la contratación	15/01/2014	20/01/2014						RED
			Desarrollar el proceso contractual	21/01/2014	24/01/2014						CONTRATOS
			Poner en funcionamiento el aplicativo	28/01/2014	31/12/2014						RED - OTI
7	Fase II Sistema de Propiedad Industrial, ejecutado	7%	Elaborar y entregar estudios previos	01/01/2014	10/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,1, 2,8	\$ 1.477.480.564	PROPIEDAD INDUSTRIAL - OTI
			Solicitar la contratación	10/01/2014	13/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				PROPIEDAD INDUSTRIAL - OTI
			Desarrollar el proceso de contratación	14/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	7. Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad en los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional	7,1	\$ 992.031.873	CONTRATOS
			Iniciar el desarrollo del proyecto	27/01/2013	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				PROPIEDAD INDUSTRIAL - OTI
8	Diagnóstico de la viabilidad de la disposición de copias auténticas a través de medio electrónico, elaborado	2%	Realizar el requerimiento de disposición de copias auténticas a través de medio electrónico a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/02/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,5	\$ 33.333.333	NOTIFICACIONES
			Evaluar el requerimiento y realizar el diagnóstico de la viabilidad de la disposición de copias auténticas a través de medio electrónico.	01/02/2014	30/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
9	Disposición de copias simples a través de medio electrónico, en funcionamiento	2%	Realizar el requerimiento de disposición de copias simples a través de medio electrónico a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/01/2014	31/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,5	\$ 33.333.333	NOTIFICACIONES
			Realizar levantamiento detallado de requerimientos, análisis, diseño y desarrollo del aplicativo para la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/02/2014	30/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/09/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				NOTIFICACIONES
			Realizar la implementación, puesta en funcionamiento y estabilización de la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				NOTIFICACIONES
10	Fase 1 Generación de resoluciones automáticas con firma mecánica, en funcionamiento	3%	Efectuar reuniones con las Delegaturas, con el fin de establecer los tipos de resoluciones que podrían elaborarse automáticamente y enviar un informe a la OAP	01/02/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,5	\$ 33.333.333	NOTIFICACIONES
			Realizar el requerimiento para el desarrollo del aplicativo de generación de resoluciones automáticas a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/05/2014	15/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				NOTIFICACIONES
			Realizar el desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	16/05/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Realizar las pruebas del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	01/12/2014	15/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				NOTIFICACIONES
			Puesta en producción del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	16/12/2014	30/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				NOTIFICACIONES
11	Sala de monitoreo de medios, implementada	4%	Definir alcance del proyecto	02/01/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,17	\$ 150.000.000	OTI
			Elaborar estudios previos	01/03/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Solicitar la contratación	01/04/2014	05/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	06/04/2014	06/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
			Poner en funcionamiento el sistema	07/07/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
12	Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida	6%	Definir alcance del proyecto	01/01/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.11, 6.1	\$ 5.579.075.612	OTI
			Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	15/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
			Poner en funcionamiento el sistema	16/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
13	Salas de audiencia implementadas	5%	Definir alcance del proyecto	01/01/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1,6	\$ 600.000.000	OTI
			Elaborar estudios previos	01/04/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Solicitar la contratación	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	05/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDADPesos
			Poner en funcionamiento el sistema	06/08/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
OTI

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
14	Sistema de trámites SIC fase II, en funcionamiento	5%	Definir alcance del proyecto	02/01/2014	06/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2.5	\$ 300.000.000	OTI
			Elaborar estudios previos	10/01/2014	14/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Solicitar la contratación	15/01/2014	17/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	20/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
			Poner en funcionamiento el sistema	28/01/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
15	Expedientes digitalizados	5%	Definir alcance del proyecto	02/01/2014	15/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	5.1	\$ 996.015.936	OTI
			Elaborar estudios previos	16/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Solicitar la contratación	01/04/2014	04/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	05/04/2014	15/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	8. Fortalecimiento y modernización del sistema de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional	1.1, 1.2	\$ 999.984.000	CONTRATOS
			Digitalizar los expedientes	16/07/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
16	Procedimiento para mantener la continuidad del negocio, realizado	3%	Elaborar estudios previos	01/05/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	4.1	\$ 100.000.000	OTI
			Solicitar la contratación	01/06/2014	05/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
			Desarrollar el proceso contractual	07/06/2014	15/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONTRATOS
			Ejecutar plan de trabajo	19/08/2014	19/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
17	Estrategia GEL implementada	5%	Definir plan de trabajo y enviarlo a la OAP	01/01/2014	15/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2.8	\$ 62.400.000	OTI
			Ejecutar plan de trabajo	16/03/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				OTI
18	Sistema de Información de Gestión Administrativa Diagnosticado	2%	Remitir requerimientos a OTI	14/07/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2.8	\$ 62.400.000	ADMINISTRATIVA
			Realizar diagnóstico por OTI	04/08/2014	12/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma				OTI
			Solicitar Informe a OTI de diagnóstico final del sistema	22/09/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma				ADMINISTRATIVA
19	Rutinas de cobro coactivo automatizadas	3%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos para automatizar las rutinas de cobro coactivo que lo permitan (Mandamiento de pago, terminaciones, resoluciones de seguir adelante, entre otras).	15/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2.8	\$ 62.400.000	JURÍDICA
			Desarrollar el aplicativo	01/04/2014	15/09/2014						OTI
			Realizar las pruebas al aplicativo	16/09/2014	30/09/2014						JURÍDICA - OTI
			Implementar el aplicativo	01/10/2014	30/10/2014						JURÍDICA - OTI

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
20	Sistema de gestión judicial implementado	6%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos	06/02/2014	10/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2,5	\$ 100.000.000
			Desarrollar el aplicativo	11/03/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar las pruebas y ajustes al aplicativo	01/05/2014	14/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar la implementación, puesta en funcionamiento y estabilización del aplicativo	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Obtener los fallos de periodo 2010- 2013.	06/02/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Clasificar las sentencias conforme al tema correspondiente a cada Delegatura.	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
21	Sistema de Derecho al Turno Mejorado y en funcionamiento	2%	Elaborar documento diagnóstico y de requerimientos de mejora	15/02/2014	31/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Solicitar a la OTI la actualización del Sistema Derecho al Turno	01/04/1930	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Adelantar las mejoras en el sistema de derecho al turno	01/05/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Poner en marcha el aplicativo de derecho al turno mejorado	01/12/2014	30/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
22	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A	N.A	N.A
		100%								

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
JURÍDICA
OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA
JURÍDICA
FINANCIERA
FINANCIERA
OTI
FINANCIERA
OTI