

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA			
PROCESO: GESTIÓN JUDICIAL			
TEMA: GESTIÓN JUDICIAL			
Fortalecer los argumentos para la defensa judicial	Selección de profesionales especializados en los diferentes temas a cargo de las Delegaturas y con experiencia en defensa judicial. Informe al Superintendente.	2011-02-02	2011-03-30
	Diseñar mecanismo que permita de manera rápida y eficiente interacción entre el Grupo de Gestión Judicial y la dependencia responsable del acto administrativo demandado.	2011-02-02	2011-03-30
	Elaborar y presentar documento de análisis de la viabilidad jurídica y económica de tercerizar la defensa judicial de la Superintendencia.	2011-01-03	2011-02-28
	Dos (2) capacitaciones a los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial en los temas relativos a las materias propias de las Delegaturas de la Superintendencia.	2011-01-03	2011-12-12
	Una (1) capacitación en técnicas de defensa judicial a los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial.	2011-01-03	2011-12-30
	Diez (10) comités jurídicos que incluyan demandas que por su cuantía o tema en particular ameriten un análisis detallado.	2011-01-03	2011-12-30
Actualizar política de prevención de daño antijurídico	Revisión del actual documento manual de prevención del daño antijurídico	2011-02-01	2011-03-01
	Elaboración y presentación de la actualización de la política de prevención de daño antijurídico	2011-01-03	2011-03-30
	Aprobación de la política de prevención de daño antijurídico	2004-04-01	2011-04-29
	Socialización y sensibilización de la política de daño antijurídico a las Dependencias y al Comité de Conciliación.	2011-05-02	2011-05-30
	Actualización de las políticas de prevención de daño antijurídico	2011-11-01	2011-12-15
	Revisión permanente del actual procedimiento GJ02 M01 relativo al Manual de prevención de daño antijurídico	2011-11-01	2011-12-15
Crear de herramientas de información	Realizar un análisis de la situación actual y diagnosticar las mejoras que se pretenden lograr con la implementación del software.	2011-02-01	2011-04-01
	Diseño de la solución	2011-04-04	2011-06-06
	Presentar la solicitud de software a la Oficina de Tecnología e Informática	2011-06-07	2011-06-22
	Desarrollo, pruebas, ajustes e instalación de la solución	2011-06-23	2011-10-24
	Implementación y sensibilización del software a los usuarios del mismo	2011-10-25	2011-11-25
Organizar y clasificar el pasivo contingente	Clasificación demandas presentadas en contra de la SIC que puedan constituir una obligación pecuniaria	2011-03-15	2011-05-30
	Elaborar y presentar plan de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad a fin de adelantar un análisis en cuanto al monto a que asciende el pasivo contingente.	2011-06-01	2011-06-30
	Someter al Comité de Conciliación el resultado del estudio elaborado respecto del pasivo contingente, a fin de que determine que demandas incluidas en dicho estudio se pueden conciliar.	2011-07-01	2011-07-30