

Código Presupuestal	520-200-8
Nombre del proyecto de inversión	Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia
Versión	9

A. Adquisiciones PLANEADAS

Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:	1. Brindar a los municipios y demás miembros de la Red mecanismos efectivos y adecuados para desarrollar acciones de protección de los derechos de los consumidores en el territorio colombiano	Meta del producto para la vigencia:	550 Personas capacitadas	
Producto del Proyecto de Inversión:	1. Capacitaciones realizadas a miembros de la Red	El Producto está incluido en el Plan de Acción?	SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:	1. Capacitar en forma activa y gradual a los miembros de la Red Nacional de Protección al Consumidor en todo el territorio nacional según la Ley 1480 de 2011			

Nº	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1.1	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	44	Enero - 2015	Enero - 2015	11,5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	1.923.899.996,32	1.923.899.996,32	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.2	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	10	Enero - 2015	Enero - 2015	11,5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	178.796.665,33	178.796.665,33	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.3	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	11	Febrero - 2015	Febrero - 2015	11 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	329.816.664,65	329.816.664,65	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.4	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	10	Febrero - 2015	Febrero - 2015	11 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	134.616.662,33	134.616.662,33	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.5	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	3	Marzo - 2015	Marzo - 2015	10 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	71.766.666,00	71.766.666,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.6	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	0	Abril - 2015	Abril - 2015	9 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.7	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	5	Junio - 2015	Junio - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	178.733.330,33	178.733.330,33	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.8	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	1	Junio - 2015	Junio - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	12.856.666,66	12.856.666,66	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.9	72153606 56112000	Arrendamiento de Oficinas para apoyar las actividades de la Red	2	Abril - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Selección abreviada	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	536.164.880,00	536.164.880,00	SI	SI	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.10	72153606 56112000	Contratación de personal de apoyo la prestación de servicios de conducción	2	Febrero - 2015	Febrero - 2015	11 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	29.694.166,66	29.694.166,66	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.11	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	15	Agosto - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	293.216.664,00	293.216.664,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.12	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	3	Agosto - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	69.666.665,00	69.666.665,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.13	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	8	Octubre-2015	Octubre-2015	3 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	715.938.261,34	715.938.261,34	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.14	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor	9	Octubre-2015	Octubre-2015	3 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	115.813.326,32	115.813.326,32	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
1.15	82101801 80141618	Disponer de los recursos y medios necesarios para realizar las capacitaciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	1	Octubre-2015	Noviembre - 2015	2 meses	Licitación pública- Contrato Vigente- Adición	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	129.949.471,86	129.949.471,86	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 1									4.720.930.086,80	4.720.930.086,80			
Subtotal Adquisiciones Producto 1									4.720.930.086,80	4.720.930.086,80			

Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:	1. Brindar a los municipios y demás miembros de la Red mecanismos efectivos y adecuados para desarrollar acciones de protección de los derechos de los consumidores en el territorio colombiano	Meta del producto para la vigencia:	7 Proyectos aprobados	
Producto del Proyecto de Inversión:	2. Programas y proyectos evaluados y aprobados en materia de protección al consumidor en todo el territorio nacional.	El Producto está incluido en el Plan de Acción?	SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:	2. Realizar acciones de acompañamiento y apoyo a los miembros de la Red que elaboren programas y/o proyectos en pro de los derechos de los consumidores			

Nº	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
2.1	80101600	Realizar acciones de acompañamiento y apoyo a los miembros de la Red que elaboren programas y/o proyectos en pro de los derechos de los consumidores dentro del marco del Programa CONSUFONDO	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	1.161.344.925	1.161.344.925	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 2									1.161.344.925	1.161.344.925			
Subtotal Adquisiciones Producto 2									1.161.344.925	1.161.344.925			

Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:	2. Dotar y fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Meta del producto para la vigencia:	0	
Producto del Proyecto de Inversión:	3. Soluciones tecnológicas implementadas y en funcionamiento al servicio de la Red Nacional de Protección al Consumidor	El Producto está incluido en el Plan de Acción?	SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:	3. Fortalecer y mantener la infraestructura tecnológica de la Red Nacional de Protección al Consumidor			

Nº	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
----	----------------	-------------	----------	--	-----------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
VIGENCIA 2015**

Código Presupuestal		520-200-8											
Nombre del proyecto de inversión		Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia											
		Versión											
		9											
A. Adquisiciones PLANEADAS													
3.1	43211800 43212200 43211500 81112300 43232400	Fortalecer y mantener la infraestructura tecnológica de la Red Nacional de Protección al Consumidor (computadores, impresoras, teléfonos, servidores, videobeam, televisores, etc.)	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Selección abreviada	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	157.657.600	157.657.600	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 3									157.657.600	157.657.600			
Subtotal Adquisiciones Producto 3									157.657.600	157.657.600			
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:		2. Dotar y fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor					Meta del producto para la vigencia:					1 Sistema de Información implementado	
Producto del Proyecto de Inversión:		3. Soluciones tecnológicas implementadas y en funcionamiento al servicio de la Red Nacional de Protección al Consumidor					El Producto está incluido en el Plan de Acción?					SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:		4. Implementar y mantener un sistema de información que facilite los trámites de la Red y la participación ciudadana.											
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
4.1	43211800 43212200 43211500 81112300 43232400	Implementar y mantener una solución informática que facilite el control y seguimiento de los ciudadanos atendidos en cada uno de los puntos de atención fijos y móviles que la Red tiene operando en todo el territorio nacional.	1	Abril - 2015	Junio - 2015	6 meses	Selección abreviada	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 4									-	-			
Subtotal Adquisiciones Producto 3									-	-			
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:		2. Dotar y fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor					Meta del producto para la vigencia:					0	
Producto del Proyecto de Inversión:		3. Soluciones tecnológicas implementadas y en funcionamiento al servicio de la Red Nacional de Protección al Consumidor					El Producto está incluido en el Plan de Acción?					SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:		5. Implementar y mantener una solución informática para apoyar las actividades de soporte tecnológico en la Red Nacional de Protección al Consumidor											
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
5.1	81111800 43202400	Implementar y mantener una solución informática para apoyar las actividades de impresión en la Red Nacional de Protección al Consumidor	1	Enero - 2015	Enero - 2015	11 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	700.000.000	700.000.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
5.2	83121703	Implementar una solución de servicio de Internet para las casas del consumidor a nivel nacional	1	Junio - 2015	Junio - 2015	8 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	56.571.000	56.571.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
5.3	81111811	Fortalecer, operar y mantener una mesa de ayuda en materia tecnológica	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	40.670.000	40.670.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 5									797.241.000	797.241.000			
Subtotal Adquisiciones Producto 3									797.241.000	797.241.000			
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:		3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo					Meta del producto para la vigencia:					90 Eventos de socialización en temas de protección del consumidor realizadas	
Producto del Proyecto de Inversión:		4. Socializaciones realizadas en temas de protección del consumidor					El Producto está incluido en el Plan de Acción?					SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:		6. Realizar eventos, foros, charlas, pasantías, capacitaciones y material de apoyo en materia de protección al consumidor dirigidas a instituciones educativas, empresarios, y ciudadanos en todo el país.											
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
6.1	90111601	Realización de eventos, foros, encuentros, mesa de trabajo, capacitaciones entre otros	5	Enero - 2015	Enero - 2015	11,5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	180.000.000	180.000.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
6.2	78111500 78111700 78111800	Tiquetes	1	Enero - 2015	Enero - 2015	11 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	650.000.000	650.000.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
6.3	90111800	Viáticos y gastos de desplazamiento	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	548.801.700	548.801.700	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
6.4	82101801 80141618 86101700 80121609 93151507 80161501 72153606 56112000	Disponer de los recursos y medios necesarios para realizar las socializaciones en temas de protección al consumidor.	1	Octubre-2015	Noviembre - 2015	2 meses	Licitación pública- Contrato Vigente- Adición	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	36.000.000	36.000.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 6									1.414.801.700	1.414.801.700			
Subtotal Adquisiciones Producto 4									1.414.801.700	1.414.801.700			
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:		3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo					Meta del producto para la vigencia:					1 Mensaje y/o programa en medios masivos y alternativos realizado	
Producto del Proyecto de Inversión:		5. Mensajes y programas realizados en medios masivos y alternativos					El Producto está incluido en el Plan de Acción?					SI	NO
Actividad del Proyecto de Inversión:		7. Realizar campañas de promoción que den a conocer la Red Nacional de Protección al Consumidor											
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
VIGENCIA 2015**

Código Presupuestal		520-200-8											
Nombre del proyecto de inversión		Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia											
		Versión											
		9											
A. Adquisiciones PLANEADAS													
7.1	82101801	Comunicación externa	1	Enero - 2015	Mayo - 2015	7 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	600.000.000	600.000.000	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 7									600.000.000	600.000.000			
Subtotal Adquisiciones Producto 5									600.000.000	600.000.000			
Objetivo Específico del Proyecto de Inversión:			3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo				Meta del producto para la vigencia:			2 Unidades móviles puestas en marcha			
Producto del Proyecto de Inversión:			6. Unidades móviles puestas en marcha				El Producto está incluido en el Plan de Acción?			SI	NO		
Actividad del Proyecto de Inversión:			8. Adquisición, adecuación y operación de las unidades móviles para apoyar las actividades de la Red										
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
8.1	25101900 25101502	Adquisición y adecuación de unidades móviles para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
8.2	25101900 25101503 25101600	Operación de unidades móviles para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	470.139.314,33	470.139.314,33	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
8.3	25101900 25101503 25101600	Adecuación, alquiler y operación de unidades móviles para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	2	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	1.369.186.667,00	1.369.186.667,00	SI	SI	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 8 y 9									1.839.325.981	1.839.325.981			
Subtotal Adquisiciones Producto 6 y 7									1.839.325.981	1.839.325.981			
Objetivo Específico del Proyecto de Inversión:			3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo				Meta del producto para la vigencia:			6 Vehículos de apoyo en operación			
Producto del Proyecto de Inversión:			7. Vehículos en operación para apoyar las actividades de la Red a nivel nacional				El Producto está incluido en el Plan de Acción?			SI	NO		
Actividad del Proyecto de Inversión:			9. Adquisición y/o alquiler, adecuación y operación de vehículos para apoyar las actividades de las casas del consumidor a nivel nacional										
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
9.1	25101900 25101503 25101600	Alquiler de vehículos para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	0	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
9.2	25101900 25101503 25101600	Operación de vehículos para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	1	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	155.874.915,90	155.874.915,90	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
9.3	25101900 25101503 25101600	Adecuación, alquiler y operación de vehículos para apoyar las actividades de la Red Nacional de Protección al Consumidor a nivel nacional	7	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	966.878.013,19	966.878.013,19	SI	SI	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
9.4	25101900 25101503 25101600	Disponer de los recursos, elementos y medios necesarios para apoyar la atención a la ciudadanía, inspección, vigilancia y control de las actividades de la Red a nivel nacional.	7	Mayo - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	15.711.410,00	15.711.410,00	SI	SI	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 9									1.138.464.339	1.138.464.339			
Subtotal Adquisiciones Producto 7									1.138.464.339	1.138.464.339			
Objetivo Específico del Proyecto de Inversión:			3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo				Meta del producto para la vigencia:			6 Equipos de metrología adquiridos			
Producto del Proyecto de Inversión:			8. Equipos de metrología adquiridos y en funcionamiento				El Producto está incluido en el Plan de Acción?			SI	NO		
Actividad del Proyecto de Inversión:			10. Adquisición de equipos y/o instrumentos, servicios y/o elementos necesarios para el ejercicio de las actividades de control y verificación metrológica.										
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
10.1	41122400 41113600 41111500 41111600 41111900 41112200 41112300 41112400 41112500 41113300 41123300 41122700 41121500 41121800	Adquisición de equipos y/o instrumentos, servicios y/o elementos necesarios para el ejercicio de las actividades de control y verificación metrológica.	6	Julio - 2015	Septiembre - 2015	6 meses	Selección abreviada	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	204.744.557	204.744.557	NO		CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
VIGENCIA 2015**

Código Presupuestal		520-200-8										
Nombre del proyecto de inversión		Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia										
		Versión										
		9										
A. Adquisiciones PLANEADAS												
10.2	82101801 80141618 86101700 80121609 93151507 80161501 72153606 56112000	Disponer de los recursos, elementos y medios necesarios para realizar las actividades necesarias en el ejercicio de control y verificación metroológica.	1	Octubre-2015	Noviembre - 2015	2 meses	Licitación pública- Contrato Vigente- Adición	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	45.498.790	45.498.790	NO	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 10									250.243.347	250.243.347		
Subtotal Adquisiciones Producto 8									250.243.347	250.243.347		

Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:	3. Consolidar en el territorio colombiano la cultura de consumo	Meta del producto para la vigencia:	3 Casas de consumidor puestas en marcha
Producto del Proyecto de Inversión:	9. Casas de consumidor puestas en marcha	El Producto está incluido en el Plan de Acción?	SI x NO
Actividad del Proyecto de Inversión:	11. Instalar y mantener en operación las casas del consumidor a nivel nacional		

Nº	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
11.1	72101500 72102900 72121100 72121400	Adecuación y puesta en operación de las casas del consumidor a nivel nacional	3	Julio - 2015	Septiembre - 2015	4 meses	Licitación pública- Contrato Vigente- Adición	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	1.738.203.802,00	1.738.203.802,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.2	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	15	Mayo - 2015	Mayo - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	433.326.665,00	433.326.665,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.3	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	2	Mayo - 2015	Mayo - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	21.623.333,00	21.623.333,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.4	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	2	Mayo - 2015	Mayo - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	57.260.000,00	57.260.000,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.5	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	2	Mayo - 2015	Mayo - 2015	7 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	34.233.332,33	34.233.332,33	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.6	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	0	Marzo - 2015	Marzo - 2015	10 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.7	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	0	Marzo - 2015	Marzo - 2015	10 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.8	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	0	Abril - 2015	Abril - 2015	9 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.9	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	0	Abril - 2015	Abril - 2015	9 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.10	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	12	Agosto - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	389.586.664,00	389.586.664,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.11	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	3	Agosto - 2015	Agosto - 2015	5 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	88.396.665,67	88.396.665,67	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.12	80121609 93151507	Contratación de personal profesional para apoyar las actividades de las casas del consumidor	8	Octubre-2015	Octubre-2015	3 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	350.619.332,01	350.619.332,01	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.13	80161501	Contratación de personal de apoyo para las actividades de las casas del consumidor	1	Octubre-2015	Octubre-2015	3 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	6.846.666	6.846.666,00	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.14	44122000 44111515 44122003 44122011 44121905 44121904 44122101 42291613 44121700 44121800 44111800 44122100 44121600 43201800 44121600 44122100 44101600 44127600 14111800	Adquisición de suministros de papelería	1	Agosto - 2015	Septiembre - 2015	4 meses	Selección abreviada	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	82.521.505,46	82.521.505,46	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
VIGENCIA 2015**

Código Presupuestal		520-200-8											
Nombre del proyecto de inversión		Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia											
		Versión											
		9											
A. Adquisiciones PLANEADAS													
11.15	42172001 56121201 46191601 42171610	Aquisición de implementos de salud ocupacional	1	Octubre-2015	Noviembre - 2015	2 meses	Contratación directa	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	27.816.271,82	27.816.271,82	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
11.16	42172001 56121201 46191601 42171610	Disponer de los recursos y medios necesarios para la instalación y puesta en operación de las casa del consumidor a nivel nacional	1	Octubre-2015	Noviembre - 2015	2 meses	Licitación pública- Contrato Vigente- Adición	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	200.466.345,14	200.466.345,14	NO	N.A	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor
Subtotal Adquisiciones Actividad 11									3.430.900.582,43	3.430.900.582,43			
Subtotal Adquisiciones Producto 9									3.430.900.582,43	3.430.900.582,43			
									0				
Subtotal Adquisiciones PLANEADAS									15.510.909.562	15.510.909.562			
B. NECESIDADES ADICIONALES													
Nº	Posibles códigos UNSPSC	Descripción						Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Datos de contacto del responsable		
12.1	N.A	IMPREVISTOS						Propios - 21 Otros recursos de tesorería	-	-	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor		
12.2	N.A	4 X 1000						Propios - 21 Otros recursos de tesorería	3.090.438	3.090.438	CAROLINA JAIMES CASTRO- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor		
Subtotal NECESIDADES ADICIONALES									3.090.438	3.090.438			
TOTAL PLAN ANUAL DE Adquisiciones									15.514.000.000	15.514.000.000			
Plan Anual de Adquisiciones Actualizado el: 22 de Diciembre de 2015													

Producto del Proyecto de Inversión:		Enero						Febrero						Marzo						Abril						Mayo						Junio						
Actividad del Proyecto de Inversión:		Comp/Apropi		Obl/Apropi		Pago/Apropi		Comp/Apropi		Obl/Apropi		Pago/Apropi		Comp/Apropi		Obl/Apropi		Pago/Apropi		Comp/Apropi		Obl/Apropi		Pago/Apropi		Comp/Apropi		Obl/Apropi		Pago/Apropi		Comp/Apropi						
N°	Códigos UNSPSC	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%							
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
6.1	90111801	\$ 180.000.000,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
6.2	78111700 78111700 78111800	\$ 650.000.000,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		8,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
6.3	90111800		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 20.268.403,00	3,69%	\$ 14.106.163,00	2,57%	14.161.586,00	2,58%	\$ 29.025.254,00	5,29%	\$ 31.736.034,00	5,78%	33.057.104,00	6,02%	\$ 29.785.231,00	5,43%	\$ 30.559.492,00	5,57%	30.112.522,00	5,49%	\$ 13.054.879,00	2,38%	\$ 15.493.009,00	2,82%	17.394.070,00	3,17%	\$ 34.578.956,00	6,30%	\$ 33.817.413,00	6,16%	35.047.289,00	6,39%	\$ 45.442.344,00
6.4	82101801 82101801 86101700 80121609 93151507 80161501 72153606 55112000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
7.1	82101801		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
8.1	25101900 25101502																																					
8.2	25101900 25101503 25101600		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
8.3	25101900 25101502 25101503 25101600		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
9.1	25101900 25101503 25101600		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
9.2	25101900 25101503 25101600		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 155.874.915,90	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
9.3	25101900 25101503 25101600		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
9.4	25101900 25101503 25101600		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
10.1	41122400 41113600 41111500 41111800 41111900 41112200 41112300 41112400 41112500 41113300 41123300 41122700 41121500 41121800		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			

Producto del Proyecto de Inversión:		Enero						Febrero						Marzo						Abril						Mayo						Junio						
Actividad del Proyecto de Inversión:		Comp/Aprop		Obl/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop		Obl/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop		Obl/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop		Obl/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop		Obl/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop						
N°	Códigos UNSPSC	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%							
10.2	82101801 80141618 86101700 80121609 93151507 80161501 72153606 56112000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
N°	Códigos UNSPSC																																					
11.1	72101500 72102900 72121100 72121400		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	361.182.161,23	20,78%		0,00%		0,00%	474.959.570,77	27,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15.639.120,00						
11.2	80121609 93151507	416.973.332,00	96,22%		0,00%		0,00%		0,00%	33.356.665,00	7,70%	33.356.665,00	7,70%	16.353.333,00	3,77%	44.800.000,00	10,34%	44.800.000,00	10,34%		0,00%	54.300.000,00	12,53%		0,00%	48.753.333,00	11,25%	48.753.333,00	11,25%		0,00%	44.300.000,00	10,22%					
11.3	80161501	\$ 21.623.333,00	100,00%		0,00%		0,00%	\$ 2.123.333,00	9,82%	2.123.333,00	9,82%		0,00%	\$ 2.600.000,00	12,02%	2.600.000,00	12,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							
11.4	80121609 93151507		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!	14.960.000,00	#/DIV/0!		#/DIV/0!	25.400.000,00	#/DIV/0!	1.760.000,00	#/DIV/0!	1.760.000,00	#/DIV/0!	#/DIV/0!	2.200.000,00	#/DIV/0!	2.200.000,00	#/DIV/0!	16.900.000,00			
11.5	80161501		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 13.606.666,00	39,75%		0,00%		0,00%	\$ 10.530.000,00	30,76%	\$ 606.666,00	1,77%	606.666,00	1,77%	\$ 693.333,33	2,03%	\$ 2.730.000,00	7,97%	2.730.000,00	7,97%	\$ 9.403.333,00	27,47%	\$ 2.600.000,00	7,59%	2.600.000,00	7,59%		0,00%		0,00%			
11.6	80121609 93151507		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!					
11.7	80161501		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!		#/DIV/0!					
11.8	80121609 93151507		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
11.9	80161501		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
11.10	80121609 93151507		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	85.610.000,00	21,97%		0,00%		0,00%	177.046.665,00	45,44%	5.060.000,00	1,30%	5.060.000,00	1,30%	77.429.999,00	19,87%	27.396.665,00	7,03%	27.396.665,00	7,03%	49.500.000,00
11.11	80161501		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.926.666,00	10,10%	1.170.000,00	1,32%		0,00%	23.850.000,00		
11.12	80121609 93151507		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
11.13	80161501		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
11.14	44122000 44111515 44122003 44122011 44121905 44121904 44122101 42291613 44121700 44121800 44111800 44122100 44121800 43291800 44121600 44122100 44101600 44127600 14111800		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 12.521.505,46		
11.15	42172001 56121201 46191601 42171610 42172001		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
11.16	56121201 46191601 42171610		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal Adquisiciones																																						
Subtotal Adquisiciones																																						
Subtotal Adquisiciones																																						
B. NECESIDADES ADICIONALES																																						
N°	Posibles códigos UNSPSC																																					
12.1	N.A		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
12.2	N.A		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
Subtotal NECESIDADES																																						
TOTAL PLAN ANUAL DE		3.895.403,328	25%		0%		0%	346.217,485	27%	178.546,157	1%	178.601,580	1%	951.748,475	34%	388.587,061	4%	389.908,131	4%	1.176.130,761	41%	447.400,183	7%	446.983,213	7%	1.119.974,875	48%	461.459,705	10%	463.354,766	10%	3.074.711,270	58%	514.041,866	13%	514.101,732	13%	998.867,178

Producto del Proyecto de Inversión:			Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
Actividad del Proyecto de Inversión:			Obj/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop		Obj/Aprop		Pago/Aprop		Comp/Aprop	
N°	Códigos UNSPSC	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
1.1	80121609 93151507	1,22%	150.066.666,00	7,80%	150.066.666,00	7,80%	0,00%	0,00%	149.466.666,00	7,77%	149.466.666,00	7,77%	28.533.333,33	1,48%
1.2	80161501	0,00%	14.700.000,00	8,22%	14.700.000,00	8,22%	0,00%	0,00%	15.476.666,67	8,66%	15.476.666,67	8,66%	0,00%	0,00%
1.3	80121609 93151507	0,00%	\$ 33.437.500,00	10,14%	33.437.500,00	10,14%	0,00%	0,00%	\$ 33.437.500,00	10,14%	33.437.500,00	10,14%	0,00%	0,00%
1.4	80161501	0,00%	\$ 18.600.000,00	13,82%	18.600.000,00	13,82%	0,00%	0,00%	16.320.000,00	12,12%	16.320.000,00	12,12%	0,00%	0,00%
1.5	80121609 93151507	0,00%	\$ 11.800.000,00	16,44%	11.800.000,00	16,44%	0,00%	0,00%	\$ 11.800.000,00	16,44%	11.800.000,00	16,44%	0,00%	0,00%
1.6	80161501													
1.7	80121609 93151507	22,39%	13.066.666,00	7,31%	13.066.666,00	7,31%	0,00%	0,00%	14.000.000,00	7,83%	14.000.000,00	7,83%	25.000.000,00	13,99%
1.8	80161501	0,00%	\$ 1.369.583,33	10,65%	1.369.583,33	10,65%	0,00%	0,00%	\$ 1.369.583,33	10,65%	1.369.583,33	10,65%	0,00%	0,00%
1.9	72153606 56112000	46,90%	32.480.000,00	6,06%	32.480.000,00	6,06%	0,00%	0,00%	32.480.000,00	6,06%	32.480.000,00	6,06%	70.000.000,00	13,06%
1.10	72153606 56112000	0,00%	\$ 2.741.000,00	9,23%	2.741.000,00	9,23%	0,00%	0,00%	\$ 2.741.000,00	9,23%	2.741.000,00	9,23%	0,00%	0,00%
1.11	80121609 93151507	32,33%	15.916.666,00	5,43%	15.916.666,00	5,43%	37,166.666,00	12,68%	52.816.666,00	18,01%	52.816.666,00	18,01%	15.750.000,00	5,37%
1.12	80161501	#/DIV/0!	3.800.000,00	#/DIV/0!	3.800.000,00	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	10.000.000,00	#/DIV/0!	10.000.000,00	#/DIV/0!	10.000.000,00	#/DIV/0!
1.13	80121609 93151507	12,03%	5.016.666,00	6,70%	5.016.666,00	6,70%	231.983.332,00	32,40%	15.833.331,00	2,21%	15.833.331,00	2,21%	113.516.666,00	15,86%
1.14	80161501	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.600.000,00	1,38%	1.600.000,00	1,38%	12.373.333,00	10,68%	1.600.000,00	1,38%
1.15	82101801 80141618	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal Adquisiciones														
Subtotal Adquisiciones														
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:														
Producto del Proyecto de Inversión:														
Actividad del Proyecto de Inversión:														
N°	Códigos UNSPSC													
2.1	80101600	22,17%	0,00%	0,00%	43.795.400,00	3,77%	0,00%	0,00%	242.202.003,00	20,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal Adquisiciones														
Subtotal Adquisiciones														
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:														
Producto del Proyecto de Inversión:														
Actividad del Proyecto de Inversión:														
N°	Códigos UNSPSC													
3.1	43211800 43212200 43211500 81112300 43232400	0,00%	\$ 4.456.400,00	2,83%	4.456.400,00	2,83%	0,00%	\$ 4.493.999,00	2,85%	4.493.999,00	2,85%	0,00%	\$ 4.460.000,00	2,83%
Subtotal Adquisiciones														
Subtotal Adquisiciones														
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:														
Producto del Proyecto de Inversión:														
Actividad del Proyecto de Inversión:														
N°	Códigos UNSPSC													
4.1	82111800 43212200 43211500 81112300	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%	63.636.363,64	9,09%	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%	63.636.363,64	9,09%	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%
Subtotal Adquisiciones														
Subtotal Adquisiciones														
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:														
Producto del Proyecto de Inversión:														
Actividad del Proyecto de Inversión:														
N°	Códigos UNSPSC													
5.1	81111800 43202400	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%	63.636.363,64	9,09%	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%	63.636.363,64	9,09%	0,00%	\$ 63.636.363,64	9,09%
5.2	83121703	0,00%	\$ 9.333.799,00	16,50%	9.333.799,00	16,50%	0,00%	\$ 5.264.997,00	9,31%	5.264.997,00	9,31%	0,00%	\$ 5.264.997,00	9,31%
5.3	81111811	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 7.670.000,00	18,86%	\$ 33.000.000,00	81,14%	0,00%	\$ 7.670.000,00
Subtotal Adquisiciones														
Subtotal Adquisiciones														
Objetivo Especifico del Proyecto del Proyecto de Inversión:														

Producto del Proyecto de Inversión:		Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre													
Actividad del Proyecto de Inversión:		Obj/Aprop		Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop				
N°	Códigos UNSPSC	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%						
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																								
Actividad del Proyecto de Inversión:																																								
6.1	90111601	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 45.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	25,00%		0,00%	\$ 45.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	25,00%		0,00%	\$ 45.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	25,00%		0,00%	\$ 45.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	25,00%				
6.2	78111500 78111700 78111800	0,00%	\$ 54.166.666,67	8,33%	54.166.666,67	8,33%		0,00%	\$ 54.166.666,67	8,33%	54.166.666,67	8,33%		0,00%	\$ 54.166.666,67	8,33%	54.166.666,67	8,33%		0,00%	\$ 54.166.666,67	8,33%	54.166.666,67	8,33%		0,00%	\$ 54.166.666,67	8,33%	54.166.666,67	8,33%		0,00%	\$ 216.666.666,67	33,33%	216.666.666,67	33,33%				
6.3	90111800	8,28%	\$ 42.977.482,00	7,83%	43.764.102,00	7,97%	\$ 51.369.830,00	9,36%	\$ 52.010.239,00	9,48%	40.870.866,00	7,45%	\$ 85.444.064,00	15,57%	\$ 64.068.306,00	11,67%	75.056.863,00	13,68%	\$ 50.000.000,00	9,11%	\$ 40.656.561,00	7,41%	40.918.259,00	7,46%	\$ 100.000.000,00	18,22%	\$ 100.000.000,00	18,22%	100.000.000,00	18,22%	\$ 89.832.739,00	16,37%	\$ 123.377.001,00	22,48%	118.419.039,00	21,58%				
6.4	82101801 80141618 86101700 80121609 80151507 80161501 72153606 56112000	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 36.000.000,00	100,00%		0,00%		0,00%	\$ 36.000.000,00	100,00%		0,00%	\$ 36.000.000,00	100,00%		0,00%	\$ 36.000.000,00	100,00%				
Subtotal Adquisiciones																																								
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																								
Actividad del Proyecto de Inversión:																																								
7.1	82101801	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		\$ 100.000.000,00	16,67%	\$ 120.000.000,00	20,00%	120.000.000,00	20,00%		0,00%	\$ 120.000.000,00	20,00%	120.000.000,00	20,00%		0,00%	\$ 120.000.000,00	20,00%	120.000.000,00	20,00%		0,00%	\$ 240.000.000,00	40,00%	240.000.000,00	40,00%					
Subtotal Adquisiciones																																								
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																								
Actividad del Proyecto de Inversión:																																								
8.1	25101900 25101502																																							
8.2	25101900 25101503 25101600	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 235.069.657,00	50,00%	235.069.657,00	50,00%		0,00%	\$ 235.069.657,33	50,00%	235.069.657,33	50,00%		0,00%				
8.3	25101900 25101502 25101503 25101600	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	300.000.000,00	21,91%	300.000.000,00	21,91%		0,00%	300.000.000,00	21,91%	9.186.667,00	0,67%	769.186.667,00	56,18%	769.186.667,00	56,18%		
Subtotal Adquisiciones																																								
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																								
Actividad del Proyecto de Inversión:																																								
9.1	25101900 25101503 25101600	#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!				
9.2	25101900 25101503 25101600	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	-	0,00%		0,00%	\$ 31.174.983,18	20,00%	31.174.983,18	20,00%		0,00%	\$ 31.174.983,18	20,00%	31.174.983,18	20,00%		0,00%	\$ 93.524.949,54	60,00%	93.524.949,54	60,00%				
9.3	25101900 25101503 25101600	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	300.000.000,00	31,03%	300.000.000,00	31,03%		0,00%	\$ 300.000.000,00	31,03%	300.000.000,00	31,03%	\$ 3.248.286,00	0,34%	\$ 366.878.013,19	37,94%	\$ 366.878.013,19	37,94%
9.4	25101900 25101503 25101600	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	-	0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	-	0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	-	0,00%	\$ 15.711.410,00	100,00%	\$ 15.711.410,00	100,00%	\$ 15.711.410,00	100,00%				
Subtotal Adquisiciones																																								
Objetivo Especifico del Producto del Proyecto de Inversión:																																								
Actividad del Proyecto de Inversión:																																								
10.1	41122400 41113600 41111500 41111600 41111900 41112200 41112300 41112400 41112500 41113300 41123300 41122700 41121500 41121800	0,00%		0,00%		0,00%	\$ 204.744.557,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	\$ 154.501.210,00	75,46%	154.501.210,00	75,46%		0,00%	\$ 50.243.347,00	24,54%	50.243.347,00	24,54%				

Producto del Proyecto de Inversión:		Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre											
Actividad del Proyecto de Inversión:		Obj/Aprop		Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop			Comp/Aprop		Obj/Aprop			Pago/Aprop		
N°	Códigos UNSPSC	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%				
10.2	82101801 80141618 86101700 80121609 93151507 80161501 72153606 56112000	0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 45.498.790,00	100,00%		0,00%		0,00%	\$ 45.498.790,00	100,00%	45.498.790,00	100,00%	45.498.790,00	100,00%				
Subtotal Adquisiciones																																						
Objetivo Especifico del Proyecto de Inversión:																																						
Actividad del Proyecto de Inversión:																																						
N°	Códigos UNSPSC																																					
11.1	72101500 72102900 72121100 72121400	9,90%		0,00%		0,00%		0,00%	501.685.039,20	28,86%	501.685.039,20	28,86%		0,00%	666.390.400,00	38,34%		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%	220.032.550,00	12,66%	1.236.518.762,80	71,14%	1.236.518.762,80	71,14%					
11.2	80121609 93151507	0,00%	38.100.000,00	8,79%	38.100.000,00	8,79%		0,00%	26.000.000,00	6,00%	26.000.000,00	6,00%		0,00%	30.000.000,00	6,92%	30.000.000,00	6,92%		0,00%	30.000.000,00	6,92%	30.000.000,00	6,92%		0,00%	30.000.000,00	6,92%	30.000.000,00	6,92%		0,00%	53.716.667,00	12,40%				
11.3	80161501	0,00%		0,00%		0,00%	\$ 1.454.762,14	6,73%	1.454.762,14	6,73%			0,00%	\$ 3.089.047,57	14,29%	3.089.047,57	14,29%		0,00%	\$ 3.089.047,57	14,29%	3.089.047,57	14,29%		0,00%	\$ 3.089.047,57	14,29%	3.089.047,57	14,29%		0,00%	\$ 6.178.095,14	28,57%					
11.4	80121609 93151507	#DIV/0!	5.200.000,00	#DIV/0!	5.200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.000.000,00	#DIV/0!	6.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	7.000.000,00	#DIV/0!	7.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.793.333,29	#DIV/0!	8.793.333,29	#DIV/0!	#DIV/0!	8.793.333,29	#DIV/0!	#DIV/0!	8.793.333,29	#DIV/0!	8.793.333,29	#DIV/0!	17.513.333,43	#DIV/0!	17.513.333,43	#DIV/0!					
11.5	80161501	0,00%	\$ 4.042.380,90	11,81%	4.042.380,90	11,81%		0,00%	\$ 4.042.380,90	11,81%	4.042.380,90	11,81%		0,00%	\$ 4.042.380,90	11,81%	4.042.380,90	11,81%		0,00%	\$ 4.042.380,90	11,81%	4.042.380,90	11,81%		0,00%	\$ 4.042.380,90	11,81%	4.042.380,90	11,81%		0,00%	\$ 8.084.761,81	23,62%				
11.6	80121609 93151507	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!				
11.7	80161501	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!				
11.8	80121609 93151507	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
11.9	80161501	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
11.10	80121609 93151507	12,71%	41.449.999,00	10,64%	41.449.999,00	10,64%		0,00%	52.930.000,00	13,59%	52.930.000,00	13,59%		0,00%	55.230.000,00	14,18%	55.230.000,00	14,18%		0,00%	60.000.000,00	15,40%	60.000.000,00	15,40%		0,00%	60.000.000,00	15,40%	60.000.000,00	15,40%		0,00%	87.520.000,00	22,46%				
11.11	80161501	26,98%	2.426.666,00	2,76%	3.596.666,00	4,07%	21.520.001,67	24,34%	3.950.000,00	4,47%	3.950.000,00	4,47%	11.829.998,67	13,38%	10.620.001,67	12,01%	10.620.001,67	12,01%	5.980.000,00	6,76%	11.346.666,00	12,84%	11.346.666,00	12,84%	2.210.000,00	2,50%	13.946.666,00	15,78%	13.946.666,00	15,78%	3.809.999,33	4,31%	44.936.666,00	50,84%				
11.12	80121609 93151507	9,18%		0,00%		0,00%		0,00%	1.700.000,00	0,48%	1.700.000,00	0,48%	136.880.000,00	39,04%	6.500.000,00	1,85%	6.500.000,00	1,85%	58.166.000,00	16,59%	17.833.333,00	5,09%	17.833.333,00	5,09%	55.053.332,00	15,70%	61.812.667,00	17,63%	61.812.667,00	17,63%	68.320.000,01	19,49%	262.773.332,01	74,95%				
11.13	80161501	100,00%	1.300.000,00	18,99%	1.300.000,00	18,99%		0,00%	1.300.000,00	18,99%	1.300.000,00	18,99%		0,00%	1.300.000,00	18,99%	1.300.000,00	18,99%		0,00%	1.300.000,00	18,99%	1.300.000,00	18,99%		0,00%	1.646.666,00	24,05%	1.646.666,00	24,05%		0,00%		0,00%				
11.14	44122000 44111515 44122003 44122011 44121905 44121904 44122101 42291613 44121700 44121800 44111800 44122100 44121600 43201800 44121600 44122100 44101600 44127600 14111800	15,17%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 10.000.000,00	12,12%	10.000.000,00	12,12%	\$ 70.000.000,00	84,83%			0,00%		0,00%		0,00%	\$ 72.521.505,46	87,88%	72.521.505,46	87,88%					
11.15	42172001 56121201 46191601 42171610	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%	\$ 27.816.271,82	100,00%	27.816.271,82	100,00%				
11.16	42172001 56121201 46191601 42171610	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%	\$ 200.466.345,14	100,00%	200.466.345,14	100,00%				
Subtotal Adquisiciones																																						
Subtotal Adquisiciones																																						
Subtotal Adquisiciones																																						
B. NECESIDADES ADICIONALES																																						
N°	Posibles códigos UNSPSC																																					
12.1	N.A	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	-	0,00%				
12.2	N.A	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%	\$ 3.090.438,35	100,00%	3.090.438,35	100,00%				
Subtotal NECESIDADES																																						
TOTAL PLAN ANUAL DE		75%	570.084.505	17%	572.041.125	17%	590.579.787	76%	1.135.975.861	24%	1.124.836.488	24%	754.199.398	83%	936.969.180	30%	949.857.737	30%	1.005.483.065	90%	2.085.467.417	45%	2.071.429.115	45%	375.182.118	92%	2.194.581.592	57%	2.193.884.926	57%	1.215.501.233	100%	6.620.892.485	100%	6.609.031.189	100%		