

## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>		ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES								
<b>PROCESO :</b>		ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES - DERECHOS DE PETICIÓN								
<b>TEMA:</b>		NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES								
<b>RESPONSABLE:</b>		SECRETARIO GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES				<b>FICHA:</b>	10.3			
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO								
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO								
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
1	Fase 2 de numeración, comunicación y notificación electrónica de actos administrativos centralizados, implementada	50%	Poner en marcha la fase 2 en la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos.	01/01/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Poner en marcha la fase 2 con la Delegatura para la Protección de la Competencia.	01/03/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Poner en marcha la fase 2 con la Delegatura para la Protección del Consumidor.	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
2	Diagnóstico de la viabilidad de la disposición de copias auténticas a través de medio electrónico, realizado	20%	Realizar el requerimiento de disposición de copias auténticas a través de medio electrónico a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/02/2014	28/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Evaluar el requerimiento y realizar el diagnóstico de la viabilidad de la disposición de copias auténticas a través de medio electrónico.	01/02/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
3	Disposición de copias simples a través de medio electrónico, en funcionamiento	10%	Realizar el requerimiento de disposición de copias simples a través de medio electrónico a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/01/2014	31/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Realizar levantamiento detallado de requerimientos, análisis, diseño y desarrollo del aplicativo para la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/02/2014	30/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/09/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar la implementación, puesta en funcionamiento y estabilización de la disposición de copias simples a través de medio electrónico.	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
4	Fase 1 Generación de resoluciones automáticas con firma mecánica, en funcionamiento	20%	Efectuar reuniones con las Delegaturas, con el fin de establecer los tipos de resoluciones que podrían elaborarse automáticamente y enviar un informe a la OAP	01/02/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Realizar el requerimiento para el desarrollo del aplicativo de generación de resoluciones automáticas a la Oficina de Tecnología e Informática.	01/05/2014	15/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar el desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	16/05/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar las pruebas del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	01/12/2014	15/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Puesta en producción del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	16/12/2014	30/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
		<b>100%</b>								

<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLES</b>
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
OTI
NOTIFICACIONES
OTI
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
OTI
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES