

		PROGRAMACIÓN ANUAL								
MACROPROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA								
PROCESO :		COBRO COACTIVO								
TEMA:		COBRO COACTIVO								
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO			FICHA:		12.1			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO								
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO								
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
1	Rutinas de cobro coactivo automatizadas	45%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos para automatizar las rutinas de cobro coactivo que lo permitan (Mandamiento de pago, terminaciones, resoluciones de seguir adelante, entre otras).	15/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Soporte, mantenimiento y actualización sistemas de información misionales y de apoyo	\$ 62.400.000
			Desarrollar el aplicativo	01/04/2014	15/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar las pruebas al aplicativo	16/09/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Implementar el aplicativo	01/10/2014	30/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
2	Terminaciones ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación, de los procesos de cobro coactivo desde 1994 hasta 2008, realizadas	45%	Determinar e informar a la OAP el número de los casos susceptibles de terminación ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación	01/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Generar las terminaciones ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación, de los procesos de cobro coactivo desde 1994 hasta 2008, a 30 de junio de 2014	Por Definir		Número	Número de terminaciones			
3	1 Cartilla de: (i) Cobro Coactivo y (ii) Medidas cautelares de los procesos coactivos de la SIC, impresa y/o publicada en web	10%	Elaborar y entregar contenidos a OSCAE	20/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Imprimir y/o publicar en web.	01/10/2014	10/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
		100%								

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
JURÍDICA
OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
OSCAE