


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014  
 OFICINA JURIDICA - GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL

 <span style="float: right;"><b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b></span>																						
<b>MACROPROCESO:</b>																		GESTIÓN JURÍDICA		<b>FICHA:</b>		
<b>PROCESO :</b>																		GESTIÓN JUDICIAL		12.2		
<b>TEMA:</b>																		GESTIÓN JUDICIAL				
<b>RESPONSABLE:</b>																		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL				
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>																		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO				
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>																		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO				
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14			
1	Sistema de gestión judicial implementado	100%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos	06/02/2014	10/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	10%	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	
			Realizar las pruebas y ajustes al aplicativo	01/05/2014	14/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%				
			Realizar la implementación, puesta en funcionamiento y estabilización del aplicativo	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%				
			Obtener los fallos de periodo 2010- 2013.	06/02/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	99%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%				
			Clasificar las sentencias conforme al tema correspondiente a cada Delegatura.	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
0		100%																	99,9%	99,9%		