


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA, DIRECCION CAMARAS DE COMERCIO
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015

		PROGRAMACIÓN ANUAL																
MACROPROCESO:		VIGILANCIA CÁMARAS DE COMERCIO																
PROCESO :		VIGILANCIA Y CONTROL CÁMARAS DE COMERCIO / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CÁMARAS DE COMERCIO																
TEMA:		CÁMARAS DE COMERCIO Y COMERCIANTES																
RESPONSABLE:		DIRECTORA CÁMARAS DE COMERCIO / COORDINADORA GRUPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS / COORDINADORA GRUPO DE VIGILANCIA A LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES												FICHA:		1.2		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD / PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS																
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015										Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento			
1	Trámites de verificación de cumplimiento de los comerciantes frente al registro mercantil, realizados	20%	Iniciar trámites de verificación de cumplimiento de los comerciantes frente al registro mercantil	550		Número	Número de trámites	53	141	121	167	5	6	590	107%	20%		
2	Sistema de control y vigilancia de las cámaras de comercio implementado (Fase I) - Captura de información	10%	Entregar estudios previos a Contratos	02/01/2015	02/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	97%	10%		
			Aprobar el cronograma de actividades a desarrollar	01/07/2015	15/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Desarrollar las actividades aprobadas en el cronograma	16/07/2015	27/11/2015			0%	0%	0%	50%	25%	19%	89%				
			Realizar pruebas e Implementar y aprobar el sistema de control y vigilancia de las cámaras de comercio implementado (Fase I) - Captura de información	27/11/2015	23/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%				
3	Estudio en materia de cámaras de comercio y comerciantes - Actualización Circular Única SIC (Incluida Resolución de Actualización), realizado	5%	Entregar estudios previos a Contratos	04/02/2015	04/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	5%		
			Aprobar el cronograma de actividades a desarrollar	20/03/2015	27/03/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Desarrollar las actividades aprobadas en el cronograma	27/03/2015	02/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Presentar estudio sobre el ajuste necesario a la Circular Única de la SIC y su impacto a las cámaras de comercio y a los comerciantes	03/06/2015	30/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Presentar propuesta de actualización a Circular Única SIC a la Oficina Jurídica	02/07/2015	30/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Revisar Jurídicamente la propuesta	30/07/2015	30/10/2015			N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%				
4	Evaluación de la información financiera (IFRS - NIIF) recibida de las Cámaras de Comercio - Grupo II, realizada	10%	Entregar estudios previos a Contratos	02/01/2015	02/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%		
			Aprobar el cronograma de actividades a desarrollar	13/02/2015	27/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Desarrollar las actividades aprobadas en el cronograma	28/02/2015	12/12/2015			0%	0%	60%	10%	5%	25%	100%				
			Realizar informe de evaluación de la información financiera (IFRS - NIIF) recibida de las Cámaras de Comercio - Grupo II	14/12/2015	16/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%				

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA, DIRECCION CAMARAS DE COMERCIO
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015

No		PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
		MACROPROCESO:	VIGILANCIA CÁMARAS DE COMERCIO															
		PROCESO :	VIGILANCIA Y CONTROL CÁMARAS DE COMERCIO / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CÁMARAS DE COMERCIO															
		TEMA:	CÁMARAS DE COMERCIO Y COMERCIANTES															
		RESPONSABLE:	DIRECTORA CÁMARAS DE COMERCIO / COORDINADORA GRUPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS / COORDINADORA GRUPO DE VIGILANCIA A LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES										FICHA:	1.2				
		ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD / PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS															
		ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO															
5		Trámites de inspección y vigilancia a las Cámaras de Comercio, realizados	10%	Iniciar trámites de inspección y vigilancia a las Cámaras de Comercio (Incluye denuncias contra cámaras, reforma a reglamentos y recursos de apelación externos)	500	Número	Número de trámites	54	46	45	48	42	55	522	104%	10%		
6		Informe del Sistema de Evaluación de Cámaras de Comercio, entregado.	20%	Requerimiento a las Cámaras de Comercio referente a la remisión del Plan Anual de Trabajo, Informe de Gestión, Encuesta Anual, Detalle de Ingresos y Egresos	19/01/2015	12/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	20%	
				Requerimiento a las Cámaras de Comercio referente a la remisión del Balance General, Estado de resultados, Notas, Dictamen y Certificación	16/03/2015	20/03/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				Análisis de la información	23/01/2015	12/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				Aprobación y remisión del informe final de cada Cámara de Comercio	15/06/2015	24/07/2015			N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				Remisión del informe consolidado al Superintendente de Industria y Comercio	27/07/2015	31/07/2015			N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
7		Evento Dirección de Cámaras realizado	10%	Diligenciar Check list	01/05/2015	30/05/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%	
				Hacer evento	01/08/2015	31/10/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
8		Publicaciones cámaras de comercio impresas y/o publicadas en web	5%	Realizar publicación	1	Número	Publicaciones realizadas	0	1	0	0	0	0	1	100%	5%		
9		Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Fortalecimiento de los mecanismos para ejercer el control y vigilancia a las cámaras de comercio y comerciantes a nivel nacional"	100%	Porcentaje	Cumplimiento	51,6%	54,1%	62,7%	78,8%	74,3%	99,8%	99,8%	99,8%	10%		
			100%												101,0%	99,7%		