

PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	VIGILANCIA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
PROCESO :	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
TEMA:	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
RESPONSABLE:	DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	FICHA:	4
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR		
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1	Sistema de Supervisión Inteligente basado en riegos integrado al RNBD- Fase II, en producción	20%	Enviar requerimientos técnicos y funcionales a la OTI	03/02/2014	15/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Implementar el registro nacional de base de datos	233.099.996	
			Radicar estudios previos en el Grupo de Contratos	03/03/2014	14/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				
			Desarrollar el proceso contractual	17/03/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma		Implementar el sistema integral de supervisión inteligente basado en riesgos		300.000.000
			Puesta en producción del Sistema de Supervisión Inteligente basado en riegos integrado al RNBD	02/06/2014	15/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				
2	2 Guías de datos personales publicadas en página web	15%	Entregar contenido a OSCAE de guía accountability y educación	01/09/2014	15/10/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Elaborar, publicar y distribuir las publicaciones en materia de protección de datos personales	18.100.000	
			Publicar la guías	16/10/2014	05/12/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma				
3	Segundo Congreso DPS (Data Protection System)	15%	Diligenciar el check list	01/03/2014	25/03/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Promover y divulgar el sistema de protección de datos personales	160.000.000	
			Realizar el evento	01/04/2014	30/06/2013	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma				
4	Divulgaciones y/o capacitaciones en materia de datos personales realizadas	10%	Realizar las divulgaciones y/o capacitaciones	35		Número	Número de capacitaciones	N.A	N.A	N.A	
5	Estudio de implementación de programas de autorregulación vinculante, publicado	5%	Elaborar y entregar estudios previos y documentos requeridos para la contratación del tercero que hará el estudio	02/02/2014	28/02/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	3. Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Realizar estudios en materia de protección de datos personale	33.000.000	
			Desarrollar el proceso contractual	03/03/2014	30/05/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma				
			Presentar y entregar el estudio al Delegado para la Protección de Datos Personales	15/08/2014	29/08/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma				
			Publicar el estudio	01/09/2014	12/09/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma				

DEPENDENCIA RESPONSABLE
DATOS PERSONALES
OTI
CONTRATOS
DATOS PERSONALES - OTI
DATOS PERSONALES
OSCAE
OSCAE - DATOS PERSONALES
OSCAE - DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
CONTRATOS
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
6	Investigaciones adelantadas	10%	Adelantar investigaciones administrativas sancionatorias	6		Meses	Periodo promedio de atención	N.A	N.A	N.A
7	Reclamos atendidos	10%	Resolver reclamos relacionados con la protección del derecho de hábeas data.	6,5		Meses	Periodo promedio de atención	N.A	N.A	N.A
8	Recursos atendidos	5%	Atender los recursos (reposición, apelación y queja) y las revocatorias directas.	2		Meses	Tiempo máximo de atención	N.A	N.A	N.A
9	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A	N.A	N.A
		100%								

DEPENDENCIA RESPONSABLE
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES