



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014
 DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGIA LEGAL

 PROGRAMACIÓN ANUAL																						
MACROPROCESO:			VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL															FICHA:				
PROCESO :			TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL / VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS															5				
TEMA:			REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL																			
RESPONSABLE:			DELEGADO Y DIRECTOR PARA EL CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL																			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES																			
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																			
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14			
1	Sistema de Información metrológica SIMEL, Fase II (Proyecto normatividad)	25%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	25,0%	
			Tramitar los comentarios presentados al proyecto de acto administrativo	01/08/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.			100%
2	Sistema de información de certificados de conformidad SICERCO, implementado	25%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	25,0%	
			Actualizar y enviar a la OAP la actualización de los procedimientos del SIGI involucrados con el producto	03/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Capacitar a los agentes de call center y mesa de ayuda	01/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%			
			Divulgar la obligatoriedad de registro en el sistema	01/09/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%			
3	Laboratorio de calibración de masa, instalado	18%	Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	18,0%	
			Equipos adquiridos	01/10/2014	31/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%			
			Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014
 DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGIA LEGAL

 PROGRAMACIÓN ANUAL																						
MACROPROCESO:			VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL															FICHA:				
PROCESO :			TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL / VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS															5				
TEMA:			REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL																			
RESPONSABLE:			DELEGADO Y DIRECTOR PARA EL CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL																			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES																			
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																			
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14			
4	Laboratorio de calibración de volumen, instalado	18%	Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	03/02/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	18,0%
			Equipos adquiridos	01/10/2014	31/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
			Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%		
5	Solicitudes de recursos de reposición atendidos	2,0%	Atender las solicitudes de recursos de reposición atendidos en un término máximo de 2 meses	2		Meses	Tiempo máximo de atención	7	7	3	1	7	15	18	7	12	18	1	29	125	24%	0,5%
6	Solicitudes de recursos de apelación atendidos	2,0%	Atender las solicitudes de recursos de apelación atendidas en un término máximo de 2 meses	2		Meses	Tiempo máximo de atención	1	3	1	1	0	0	6	0	2	2	1	1	18	84%	1,7%
7	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A.	N.A.	114%	108%	112%	110%	117%	116%	120%	102%	106%	96%	96%	96%	9,6%
		100%																	86%	97,8%		