


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014
 DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 PROGRAMACIÓN ANUAL																							
MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL																	FICHA:				
PROCESO :		REGISTRO Y DEPÓSITO SIGNOS DISTINTIVOS																	7.2				
TEMA:		SIGNOS DISTINTIVOS																					
RESPONSABLE:		DELEGADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - DIRECTOR SIGNOS DISTINTIVOS																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		PROPIEDAD INTELECTUAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN / CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD																					
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																					
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14				
1	Calidad de las decisiones de la Delegatura para la Propiedad Industrial, mejorada	30%	Establecer línea base para productos no conformes (errores materiales en las actuaciones)	01/01/2014	31/03/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	30%	
			Elaborar un documento de análisis para proponer medidas correctivas	01/04/2014	30/05/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Realizar nueva medición para identificar el número de producto no conforme	01/11/2014	01/12/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			100%
			Realizar reingeniería del esquema del estudio de marcas (procedimientos, asignación sistema de trámites)	01/01/2014	31/10/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70%	30%	N.A.			100%
2	Tiempo promedio de decisión, iguales o inferiores a los alcanzados en 2013	70%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta, sobre opción de conceder el registro marcario antes de 6 meses	01/01/2014	15/03/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	70%	
			Atender solicitudes de depósito de nombres y enseñanzas comerciales, sin requerimiento	3		Días	Periodo promedio de atención	4,55	2,00	1,80	2,0	1,94	3,067	2	1,821	2,29	2,333	3,8125	3,8491	2,62			
			Atender solicitudes de marcas y lemas comerciales, radicadas a partir del 1° de Julio de 2013	6		Meses	Periodo promedio de atención	5,05	5,68	6,75	7,6	7,62	7,779	7,955	7,61	7,653	7,008	7,4074	7,4135	7,13			
			Atender las solicitudes de marcas y lemas comerciales, presentadas hasta el 30 de junio de 2013	5900		Número de Solicitudes	Solicitudes Evacuadas	640,00	754,00	574,00	377,0	291	166	156	87	177	128	66	2539	5955			
		100%																		100%	100%		