

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
<b>PROCESO :</b>		CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES															
<b>TEMA:</b>		NUEVAS CREACIONES															
<b>RESPONSABLE:</b>		DELEGADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES								<b>FICHA:</b>		7.3					
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		PROPIEDAD INDUSTRIAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN/CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD															
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
1	Procedimiento de Nuevas Creaciones, mejorado	40%	Establecer la línea base sobre decisiones revocadas por motivos técnicos (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial) [recursos].	01/01/2015	30/04/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	40%	
			Elaborar un documento de análisis para proponer medidas correctivas a los hallazgos establecidos como línea base a las decisiones revocadas por motivos técnicos (recursos).	01/05/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Ejecutar la estrategia de medidas preventivas.	01/07/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
			Implementar los controles necesarios para mejorar la calidad de los actos administrativos finales de la Dirección de Nuevas Creaciones	01/02/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
			Capacitar a los funcionarios de la dependencia , búsquedas del estado de la técnica y clasificación internacional , tanto en el marco del proyecto COLIPRI como en otros congresos, seminarios o eventos de capacitación.	01/04/2015	22/12/2015	2	Número de capacitaciones	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
 EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
<b>PROCESO :</b>		CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES															
<b>TEMA:</b>		NUEVAS CREACIONES															
<b>RESPONSABLE:</b>		DELEGADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES						<b>FICHA:</b>		7.3							
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		PROPIEDAD INDUSTRIAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN/CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD															
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
2	Tiempo promedio de decisión, iguales o inferiores a los alcanzados en 2014	40%	Atender solicitudes de Patentes de Invención.	21		Meses	Período Promedio de atención	20,3	19,5	20,6	19,5	20,8	21,5	20,8	100%	40%	
			Atender solicitudes de Modelos de Utilidad.	13		Meses	Período Promedio de atención	10,3	12,0	11,1	10,0	15,4	17,3	12,6			
			Atender solicitudes de diseños industriales.	4,5		Meses	Período Promedio de atención	6,0	4,1	3,7	3,8	4,6	6,2	4,5			
3	Recursos de reposición en materia de Nuevas Creaciones radicados en el 2015, resueltos	20%	Resolver los recursos de reposición radicados en el 2015, resueltos	2		Meses	Tiempo máximo de atención	53,0	67,0	39,0	333,0	178,0	7,0	7,0	92%	18%	
		<b>20%</b>											<b>97%</b>	<b>98%</b>			