

MACROPROCESO:		VIGILANCIA NORMAS SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA																						
PROCESO :		VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - LIBRE COMPETENCIA												FICHA:										
TEMA:		PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA												1.1										
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO DE PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS / COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE COLUSIONES / COORDINADOR GRUPO ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO INTEGRACIONES EMPRESARIALES.																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR EL INTERÉS NACIONAL																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
1.1-1-1	Eventos en protección de la Competencia realizados.	25%	Diligenciar check list.	04/01/2016	27/01/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	25,00%		
1.1-1-2			Realizar evento.	01/02/2016	24/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
1.1-1-3			Diligenciar check list.	04/01/2016	27/01/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
1.1-1-4			Realizar evento.	01/03/2016	29/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
1.1-1-5			Diligenciar check list.	01/06/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
1.1-1-6			Realizar evento.	03/11/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.			N.A.	100,0%
1.1-3-1	Capacitación en Summation realizada.	7%	Capacitar al 70% de los funcionarios de la Delegatura en Summation.	70%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	39,0%	53,6%	73,0%	N.A.	N.A.	73,0%	104,29%	7,00%		
1.1-4-1	Informes trimestrales de seguimiento a conceptos de abogacía emitidos.	10%	Realizar seguimiento a conceptos de abogacía de la competencia emitidos durante las vigencia 2016.	4		Informes	Número	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	100,00%	10,00%		
1.1-5-1	Trámites en materia de protección de la competencia atendidos (Prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal).	10%	Atender los trámites en materia de protección de la competencia (Prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal).	220		Comunicación Archivo / Acto administrativo	Número	0	18	17	37	11	23	1	70	24	0	1	20	222	100,91%	10,00%		
1.1-6-1	Trámite por presuntas violaciones a las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas atendidas.	5%	Adelantar las investigaciones por presuntas violaciones a las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas.	24		Tiempo promedio de atención	Meses	N.A.	N.A.	18,4	60,0	34,1	32,1	N.A.	18	N.A.	N.A.	55,9	49,03	38,19	62,84%	3,14%		
1.1-7-1	Solicitudes de Integración empresarial atendidas.	10%	Atender las solicitudes de integraciones empresariales presentadas.	4		Tiempo promedio de atención	Meses	3,46	3,97	4,49	4,68	4,44	4,72	4,66	4,27	4,14	3,72	3,46	3,48	3,48	100,57%	10,00%		
1.1-8-1	Meta de ejecución de reserva presupuestal cumplida.	5%	Cumplir la meta de ejecución de reserva presupuestal 2015 (obligaciones) del proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional".	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	81,8%	81,8%	81,8%	81,8%	81,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	5,00%		

MACROPROCESO:		VIGILANCIA NORMAS SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA																				
PROCESO :		VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - LIBRE COMPETENCIA												FICHA:								
TEMA:		PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA												1.1								
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO DE PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS / COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE COLUSIONES / COORDINADOR GRUPO ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA / COORDINADOR GRUPO INTEGRACIONES EMPRESARIALES.																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR EL INTERÉS NACIONAL																				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																				
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
1.1-9-1	Meta de ejecución presupuestal 2016 cumplida.	15%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional".	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	N.A.	49,2%	67,9%	89,3%	78,9%	80,7%	57,9%	61,9%	81,6%	80,7%	80,9%	94,9%	94,9%	94,86%	14,23%
1.1-10-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	2%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	100,00%	2,00%
1.1-11-1	Sistema de trámites BPM - Red Nacional de Protección al Consumidor, Asuntos jurisdiccionales y Prácticas Comerciales Restrictivas-, implementado según nuevos requerimientos.	3%	Definir el alcance del proyecto.	01/06/2016	15/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	3,00%
1.1-11-2			Elaborar estudios previos.	16/06/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
1.1-11-5			Entregar desarrollo del sistema de trámites BPM según nuevos requerimientos	01/09/2016	28/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	70,0%	100,0%	100,0%		
1.1-12-1	Plataforma de Laboratorio de informática forense renovada.	3%	Definir el alcance del proyecto.	01/02/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	3,00%
1.1-12-2			Elaborar estudios previos.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
1.1-12-3			Solicitar la contratación.	01/05/2016	15/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
1.1-12-4			Dotar tecnológicamente el laboratorio.	01/09/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	80,0%	0,0%	100,0%	100,0%		
1.1-13-1	Compilado de actos administrativos relacionados con las funciones de la SIC en materia de protección de la competencia publicado en página Web (INTRASIC)	5%	Compilar actos administrativos relacionados con las funciones de la SIC en materia de protección de la competencia emitidos entre los años 2010-2015, publicado en página WEB (Intrasic)	1		Compilado publicado	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	100,00%	5,00%
		100%																		96,96%	97,37%	