

MACROPROCESO:		VIGILANCIA ADMINISTRATIVA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																					
PROCESO :		TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES												FICHA:									
TEMA:		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES												4									
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR LOS INTERESES NACIONALES																					
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																					
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
4-1-1	Sistema de Supervisión Inteligente Basado en Riesgos, implementado.	16%	Adelantar campaña de sensibilización sobre la responsabilidad de inscribir las bases de datos con información personal en el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD.	01/02/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%	98,33%	15,7%
4-1-2			Elaborar y remitir al Delegado dos informes del módulo de monitoreo y dos informes del módulo de priorización.	4		Informes	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4		
4-1-3			Adelantar investigaciones administrativas dentro del modelo de supervisión basado en riesgos	5		Investigaciones adelantadas	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
4-2-1	Sanciones de alto impacto en primera instancia realizadas.	15%	Decidir en primera instancia investigaciones sancionatorias de alto impacto	10		Sanciones realizadas	Número	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	6	10	100,00%	15,0%
4-3-1	1 guía de datos personales sobre video vigilancia orientada a titulares y sujetos obligados, publicada en página web y/o impresa.	5%	Entregar contenido a OSCAE de guía sobre video vigilancia.	30/06/2016	23/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%
4-3-2			Publicar en la página web y/o imprimir la guía.	29/08/2016	19/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
4-4-1	Cuarto Congreso de Protección de Datos Personales, realizado.	15%	Diligenciar check list.	01/02/2016	26/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	15,0%
4-4-2			Realizar evento.	01/05/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
4-5-1	Estrategia de protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes, implementada.	10%	Definir el alcance de la campaña de divulgación del sistema de protección de datos de niños, niñas y adolescentes .	01/03/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%
4-5-2			Realizar campaña de divulgación del sistema de protección de datos de niños, niñas y adolescentes .	01/07/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%			
4-5-3			Elaborar proyecto de decreto reglamentario del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica.	01/06/2016	23/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%			

MACROPROCESO:		VIGILANCIA ADMINISTRATIVA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																				
PROCESO :		TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES														FICHA:						
TEMA:		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES														4						
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR LOS INTERESES NACIONALES																				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																				
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
4-5-4			Adelantar capacitaciones en materia de protección de datos personales a los rectores y profesores y personal administrativo en los colegios del departamento del Quindío	5		Capacitaciones	Número	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5		
4-6-1	Estrategia de protección de datos personales tratados por el Sector Público, implementada.	5%	Realizar foro de protección de datos personales dirigido a entidades públicas.	01/11/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%
4-6-2			Elaborar proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley 1581 de 2012 y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica.	04/01/2016	18/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
4-7-1	Investigaciones adelantadas.	5%	Adelantar investigaciones administrativas radicadas a partir del 01 de julio de 2015	10		Periodo promedio de atención	Meses	N.A.	5,03	8,73	7,93	9,49	8,09	7,81	N.A.	12,88	11,77	N.A.	16,88	9,85	100,78%	5,0%
4-7-2			Adelantar el 50% de las investigaciones administrativas radicadas antes del 01 de julio de 2015.	92		Investigaciones adelantadas	Número	9	14	12	14	14	6	7	7	4	2	1	2	92		
4-8-1	Reclamos atendidos.	5%	Realizar evaluación preliminar de reclamos para la protección del derecho de hábeas data.	2		Periodo promedio de atención	Meses	4,0	2,6	2,7	2,0	3,0	1,7	1,5	1,4	1,4	3	2	1	105,3%	104,56%	5,0%
4-8-2			Resolver reclamos relacionados con la protección del derecho de hábeas data.	8		Periodo promedio de atención	Meses	10,8	8,0	10,9	9,8	7,2	6,6	5,3	6,1	4,9	7	6	10	103,9%		
4-9-1	Recursos atendidos.	3%	Atender los recursos de apelación, reposición y revocatoria directa contra actos expedidos en materia de protección de datos personales, en un tiempo máximo de 2 meses	100%		Recursos atendidos	Porcentaje	0%	29%	33%	39%	38%	41%	44%	43%	43%	40%	41%	39%	39%	39,00%	1,2%
4-10-1	Meta de ejecución presupuestal 2016 cumplida.	20%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Implementación y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional".	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	N.A.	38,4%	63,8%	68,4%	72,5%	69,6%	102,9%	77,5%	77,6%	80,2%	83,4%	88,0%	88,0%	87,95%	17,6%

MACROPROCESO:			VIGILANCIA ADMINISTRATIVA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																			
PROCESO :			TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES											FICHA:								
TEMA:			PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES											4								
RESPONSABLE:			DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR LOS INTERESES NACIONALES																			
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:			GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																			
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
4-11-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	1%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	100,00%	1,0%
		100%															93,69%	95,49%				